

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Чувашстата

Э.Г. Максимова
«24» декабря 2014 г.

**План мероприятий по подготовке и проведению ВСХП
на 2015 год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Исполнители
1	2	3	4

I. Комплексные работы

1. Организация работы по найму работников по договорам по проведению ВСХП в Чувашстате и муниципальных образованиях республики
в течение 2015 года
Административный отдел, внештатная служба по подготовке и проведению ВСХП, главный и ведущие специалисты-эксперты Чувашстата в районах и городах республики
2. Реализация программы информационно-разъяснительной работы по вопросам ВСХП в части организационного и финансового сопровождения
IV квартал 2015 года
Афиногорова В. М., Финансово-экономический отдел
3. Финансовое и организационное обеспечение участия представителя Чувашстата в совещании, проводимом Росстатом с ТОГС по вопросам подготовки к проведению ВСХП
октябрь 2015 года
Финансово-экономический отдел, административный отдел
4. Организация работы по хранению материальных ценностей, приобретенных в целях материально-технического обеспечения ВСХП
в течение 2015 года
Административный отдел, Осипова Н. В., главный и ведущие специалисты-эксперты Чувашстата в районах и городах республики
5. Установка технических средств автоматизированной обработки по ВСХП
III квартал 2015 года
Отдел информационных технологий
6. Сопровождение комплекса программно-технических средств по ВСХП
в течение 2015 года
Отдел информационных технологий
7. Организационное и финансовое обеспечение работ по погрузочно-разгрузочным работам
в течение 2015 года
Административный отдел, финансово-экономический отдел
8. Разработка проекта годового Плана мероприятий по подготовке и проведению ВСХП на территории Чувашской Республики на 2016 год
декабрь 2015 года
Отдел информационных технологий, финансово-экономический отдел, административный отдел

